

# 400床未満レセコン導入病院からの状況届集計結果(8月17日 ㄨ)

<国保連合会分>

総括状況	レセ電 実施状況	レセ電導入 契約状況
<b>オンライン請求 移行勧奨の対象 663病院</b>  (7月:810病院)	実施済 <u>228</u> 病院  (7月:284病院)	
	未実施のうち レセコンがレセスタ 対応のところ <u>435</u> 病院  (7月:526病院)	申込済 <u>249</u> 病院
		申込予定あり <u>153</u> 病院
未回収 <u>23</u> 病院		申込予定なし <u>33</u> 病院

## <レセ電実施済228病院の状況>

オンライン 開始届 回線敷設	オンライン開始 届提出済	提出予定 あり	提出予定 なし	※	計
回線敷設済	92	39	3		134
回線申込済	19	9	1		29
申込予定あり	9	40	1		50
申込予定なし				15	15
計	120	88	5	15	228

108

## <レセスタ対応病院のうちレセ電申込済・予定あり の402病院の状況>

オンライン 開始届 回線敷設	オンライン開始 届提出済	提出予定 あり	提出予定 なし	※	計
回線敷設済	86	83	2		171
回線申込済	25	28	0		53
申込予定あり	8	150	3		161
申込予定なし				17	17
計	119	261	5	17	402

※ 状況届では、回線申込予定が無い場合にはオンライン開始届の提出については聞かない形になっている。

オンライン請求届を提出しているがオンライン請求していない病院 = 239病院

オンライン請求届を提出していないが回線敷設済であるレセ電実施済病院 = 42病院

# レセコン導入薬局からの状況届集計結果(8月17日 ㄨ) <国保連合会分>

## <レセ電実施済509薬局の状況>

回線敷設・ 代行申込	オンライン開始届 (代行送信による開始届 も含む)			※	計
	提出済	提出予定あり	提出予定なし		
回線敷設済	222	68	31		321
回線申込済	26	13	1		40
申込予定あり	21	35	6		62
代行送信申込済	15	1	0		16
代行送信申込予定あり	2	10	0		12
回線・代行申込予定無				58	58
計	286	127	38	58	509

総括状況

オンライン請求  
移行勧奨の対象  
1,284薬局  
  
(7月:1,581薬局)

レセ電 実施状況	レセ電導入 契約状況
実施済 509薬局  (7月:632薬局)	
未実施 775薬局  (7月: 949薬局)	申込済 248薬局
	申込予定あり 224薬局
	申込予定 なし 303薬局

223

## <レセ電未実施のうちレセ電申込済み・予定ありの472薬局の状況>

回線敷設・ 代行申込	オンライン開始届 (代行送信による開始届 も含む)			※	計
	提出済	提出予定あり	提出予定なし		
回線敷設済	137	90	9		236
回線申込済	35	16	2		53
申込予定あり	11	95	7		113
代行送信申込済	17	7	0		24
代行送信申込予定あり	1	29	0		30
回線・代行申込予定無				16	16
計	201	237	18	16	472

271

※ 状況届では、回線・代行申込  
予定が無い場合にはオンライン届の  
提出については聞かない形になっ  
ている。

未回収  
157薬局

オンライン請求届を提出しているがオンライン請求していない薬局	487薬局
オンライン請求届を提出していないが回線敷設又は代行申込済みであるレセ電実施済薬局	100薬局