

広域連合導入作業編				平成18年度			平成19年度												平成20年度				
	実施区分	No.	イベント・作業内容		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
広域連合 システム導入作業 (標準ユーザ)	導入計画	1	システム導入計画	システム導入にあたってのプロジェクト計画、体制の設置等																			
		2	調達要件整理	調達時期設定・調達要件定義(ハード・ミドル・標準システムSI等)																			
		3	システム運用設計	システム運用設計	システム運用スケジュール、運用ツールの検討			Ver1						Ver2					Ver3				
		4		システム連携設計	市区町村とのシステム連携方式の検討																		
		5		信頼性設計	システムの信頼性設計																		
		6		性能設計	システムの性能設計																		
		7		外字設計	残存外字数の調査																		
		8			運用方式設計																		
		9		ハード/ソフト設計	ハードウェア構成/ソフトウェア構成の決定																		
		10		ネットワーク設計	ネットワーク構成/機器構成の決定																		
		11	業務運用設計	業務システムフロー確認、業務運用スケジュール検討、システム初期設定内容検討																			
		12	カスタマイズ計画	カスタマイズ要否の検討と必要な場合におけるスケジュール等の計画																			
		13	データセットアップ計画	データセットアップ計画書の作成																			
		14	研修計画	市区町村向けの研修計画																			
		15	テスト計画	テスト時期、テスト内容の検討																			
導入作業	システム環境構築	16	広域連合側	機器設置、ミドルウェア設定、システムインストール							Ver1		Ver2			Ver2		Ver3	※第2版については、作業負荷を考慮し、初回被保険者台帳創生時期(初回保険料額仮算定)の前、あるいは後に実施することが望ましい。				
		17		市区町村側	機器設置、ミドルウェア設定、システムインストール						Ver1		Ver2					Ver3					
		18		広域連合内ネットワーク	ネットワーク機器の設置、設定																		
		19		市区町村内ネットワーク	ネットワーク機器の設置、設定																		
		20		広域連合－市区町村間ネットワーク	ネットワーク機器の設置、設定																		
		21	外字環境	残存外字の同定、コード変換テーブルの作成、配布																			
	データセットアップ	22	各種マスタ	運用手順書作成	各種システム運用・手順書の作成(広域連合個別内容の取り込み)																		
		23		マスタセットアップ・データセットアップ																			
		24		台帳創生	リハーサル																		
		25		本番																			
		26		データ授受	データ授受																		
		27	カスタマイズ	概要設計、詳細設計、開発、テスト																			
	テスト	業務システム	28	標準システム(カスタマイズ部含む)の総合・運用テスト							Ver1		Ver2			Ver2		Ver3					
			29	連携テスト	市町村/審査支払機関/金融機関 等との連携テスト																		
	操作研修(中央会主催)	操作研修(広域連合主催)	30	操作研修の受講																			
			31	検収環境準備、操作研修の実施																			
その他	保守作業SEの準備等	32	オペレータ、稼働維持SEの設置(必要に応じて)																				
	ヘルプデスク設置	33	市町村からの問い合わせ窓口・支援																				

《凡例》
■ 枠内の期間にて作業完了。
□□□□ 環境整備状況により作業可能。または、実施要否について検討中。