

# 【今後のスケジュール】

参考資料3

平成31年10月1日(予定)の開院を目指し、関係者と協議をしながら設計・施工を進めていく。

