


平成26年度以降の硫黄島に係る遺骨収集帰還の取組方針(修正案)の概要

区 分	対 象 箇所数	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1 滑走路地区等の掘削・遺骨収容													
① 壕	3	壕 再1	壕 新1 壕 再1	→									
② 滑走路	101	滑走路 30	滑走路 71	→									
芝生区域、集水区域	1,637	芝生区域 1,114		集水区域 323	集水区域 200								
誘導路・給油施設等	60			誘導路・給 油施設等17	誘導路・給 油施設43								
③ 庁舎地区	1,559		55	4	23	850	627	→					
④ 滑走路地区及び周辺部で 確認されている地下壕の 構造解析・調査						→							
⑤ 改良型地中探査レーダの 開発・探査及び面的ポー リング調査・遺骨収容						→							
⑥ プレキャスト版実証実験 に伴う掘削調査													→
2 外周道路外側の面的調査・遺骨収容		→											
3 平成23年度～25年度の面的調査により確認 された壕等からの遺骨収容		→		トーチカ1	→								
4 滑走路地区周辺以外の地下壕探査 ・壕の構造解析及び閉塞地点のポー リング調査 ・改良型地中探査レーダによる北飛行場跡地 のポーリング調査						→							→

※ 庁舎地区については、平成27年度～29年度に掘削調査を一部実施済み。(御遺骨は確認されなかった。)

平成26年度以降の硫黄島遺骨収集帰還事業について



○令和7年度予算(令和7年度2国)について(防衛省)

防衛省提出資料

令和5年度から実施している「硫黄島の滑走路の維持管理に関する技術検討」において、硫黄島の地形変動に対応する手段として、**プレキャスト版での補修**は『**施工速度が速いことから技術的な課題を克服する有効な手段の1つ**』との見解が示されたことから、実際に、**硫黄島においてプレキャスト版を使用し、滑走路を速やかに補修することが可能であることを確認**すべく調査検討(実証実験)を実施する。

プレキャスト版での実証実験を行うことにより、**実施箇所(接続誘導路)を剥離する必要が生じる**ことから、その剥離した箇所において、厚生労働省による**ご遺骨確認**を行う。

実施箇所(硫黄島N-3誘導路)



仮置き場でのご遺骨確認イメージ



完了イメージ(厚木飛行場プレキャスト)



硫黄島滑走路 実施サイズ(長さ:約50m(予定)×幅:約23m×深さ:約3m※S19旧地表面まで)



硫黄島における遺骨収容等の現状

令和7年3月末現在

戦没者概数 約21,900人	収容遺骨概数 10,750柱
	未収容遺骨概数 11,150柱

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収容遺骨数	43	26	51	822	344	266	166	42	25
予算額	34,895	34,866	65,016	136,523	1,000,363	884,971	884,813	1,060,749	1,060,426
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収容遺骨数	19	17	43	11	46	24	75	(柱) 66	(柱) 66
予算額	1,360,435	1,395,912	1,371,755	1,358,664	1,360,757	1,394,291	1,499,154	(千円) 1,511,716	(千円) 1,511,665

(参考) 遺骨収容等の現状 (全体)

海外戦没者概数 約240万人	収容遺骨概数	約128万柱
	未収容遺骨概数	約112万柱
	うち①海没遺骨	約30万柱
	②相手国事情で収容困難な遺骨	約23万柱
	上記①②以外の未収容遺骨(最大)	約59万柱

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収容遺骨数	760	2,038	8,965	8,097	1,983	1,221	2,520	1,411	1,051
予算額	239,729	240,231	320,941	614,232	1,566,935	1,318,485	1,302,901	1,497,828	1,648,844
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収容遺骨数	886	939	839	404	105	75	121	(柱) 141	(柱) 204
予算額	2,134,377	2,315,644	2,190,925	2,159,787	2,490,790	2,209,125	2,630,809	(千円) 2,658,151	(千円) 2,688,657

※ 一部について鑑定中の遺骨があり、数値に変更が生じる可能性がある。