

資料 4

今後の進め方

1. 今後の予定（～8月）

1. 標準仕様書第1.0版確定に向けたスケジュール（～8月）

本日ご説明した内容に従い、8月に開催予定の第1回研究会にて論点を討議し、標準仕様書（1.0版）を決定します。

業務	4月		5月				6月				7月				8月						
	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	
マイルストーン・会議体						▼ 意見 照会発出 (5/25)				▼ 意見 照会締切 (6/24)			★ 第十回 ワーキング チーム (7/19)	★ 第一回 バンダー 分科会 (7/26)					★ 第一回 研究会 (8/23)		
①標準仕様書案に対する 意見照会及び整理		配布資料作成 (回答票、説明資料等)			資料確認 (内部レビュー)	資料確認 (構成員)	発行準備 (事務連絡、OnePublic)		意見照会			意見集約・整理									
②研究会並びにワーキング チーム及びバンダー分科会の 開催 (上期)		進め方等整理										ワーキングチーム・ バンダー分科会日程調整	第一回研究会 日程調整	第一回研究会 資料作成							事後 対応
③標準仕様書の作成業務												意見照会／討議結果反映									事後 対応 標準仕様書 (1.0版) 最終化
④中間報告書の作成						帳票サンプル 提供依頼準備	内部/外部全帳票サンプルの 提供 (意見照会)						標準仕様書の改版に向けた 意見照会 (調査) 結果等の整理・検討								改版に向けた論点整理

▲本日

2. 第一回研究会 議事次第（案）

第一回研究会（8月23日）では、第一回ワーキングチーム及び第一回ベンダー分科会の討議結果を確認した後、標準仕様書（1.0版）の確認に向けて、最終案を確認、合意形成を図ります

第一回研究会議事次第（案）及び主たる内容

（1）研究会等の開催及び運営について

- ✓ 標準化の背景、経緯、目的の確認
- ✓ 令和4年度の会議体・検討体制等

（2）ワーキングチーム及びベンダ分科会実施報告

- ✓ 標準仕様書（素）に対する意見照会（自治体、事業者）からの意見収集結果
- ✓ 論点討議結果

（3）標準仕様書（1.0版）案の討議

- ✓ 最終的な標準仕様書一式（本紙、業務フロー、機能・帳票要件一覧、帳票詳細要件、帳票レイアウト）に対する意見に基づく討議
- ✓ 標準仕様書（1.0版）案の**最終確認、合意**

（4）今後の進め方

- ✓ 標準仕様書（1.0版）確定スケジュール
- ✓ 9月以降のスケジュール


（5）その他

—

参考

(参考) 9月以降のスケジュール (事務局想定)

研究会は3回、ワーキングチーム及びベンダー分科会は各2回ずつ実施することを想定しています。



想定議題	研究会	② 第2回 : 2022年10月上旬頃	③ 第3回 : 2023年1月中旬頃	④ 第4回 : 2023年3月上旬頃
	ワーキングチーム	② 第2回 : 2022年11月初旬頃	③ 第3回 : 2022年12月初旬頃	
	ベンダー分科会	② 第2回 : 2022年11月中旬頃	③ 第3回 : 2022年12月中旬頃	