


資料 4

今後の進め方

1. 今後の予定（～8月）

1. 標準仕様書第1.0版確定に向けたスケジュール（～8月）

本日まで説明した内容に従い、8月に開催予定の第1回研究会にて論点を討議し、標準仕様書（1.0版）を決定します。



▲本日

2. 第一回研究会 議事次第（案）

第一回研究会（8月23日）では、第一回ワーキングチーム及び第一回ベンダー分科会の討議結果を確認した後、標準仕様書（1.0版）の確認に向けて、最終案を確認、合意形成を図ります

第一回研究会議事次第（案）及び主たる内容

（1）研究会等の開催及び運営について

- ✓ 標準化の背景、経緯、目的の確認
- ✓ 令和4年度の会議体・検討体制等

（2）ワーキングチーム及びベンダ分科会実施報告

- ✓ 標準仕様書（素）に対する意見照会（自治体、事業者）からの意見収集結果
- ✓ 論点討議結果

（3）標準仕様書（1.0版）案の討議

- ✓ 最終的な標準仕様書一式（本紙、業務フロー、機能・帳票要件一覧、帳票詳細要件、帳票レイアウト）に対する意見に基づく討議
- ✓ 標準仕様書（1.0版）案の**最終確認、合意**

（4）今後の進め方

- ✓ 標準仕様書（1.0版）確定スケジュール
- ✓ 9月以降のスケジュール


（5）その他

—

参考

(参考) 9月以降のスケジュール (事務局想定)

研究会は3回、ワーキングチーム及びベンダー分科会は各2回ずつ実施することを想定しています。



想定議題	研究会	② 第2回 : 2022年10月上旬頃	③ 第3回 : 2023年1月中旬頃	④ 第4回 : 2023年3月上旬頃
	ワーキングチーム	② 第2回 : 2022年11月初旬頃	③ 第3回 : 2022年12月初旬頃	
	ベンダー分科会	② 第2回 : 2022年11月中旬頃	③ 第3回 : 2022年12月中旬頃	