

## 平成29年度 システム導入スケジュール(案)

JOT 2017.9.25

作業内容	2017年							2018年				
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降	
イベント			★8/18 これまでの運用実績を厚労省に報告 (PMO/CIO)	★臓器移植委員会 (9/27予定)	★E-VAS検証状況の確認 JNOS廃止の承認		★腎臓検証結果の確認(中間確認)			★E-VAS本稼働判定		
E-VAS本稼働対応	トリプルチェック(エクセル(主)、E-VAS(副)、JNOS(副))による運用			E-VAS改修(選定リストの並び順)			ダブルチェック(エクセル(主)、E-VAS(副))			★E-VAS本稼働	ダブルチェック(E-VAS(主)、エクセル(副))	
腎臓ルール改定対応 (小児優先ルールの追加)		移植施設委員会の開催調整	本運用に向けての準備(エクセルツール)	E-VAS機能検証(模擬症例によるテスト)	★腎臓新ルール施行日決定		★腎臓新ルールスタート(案1)	案1-1、1-2 エクセルにて本運用(腎移植部会のDr含む)		案2 E-VASにて本運用		