



社会保険オンラインシステムの見直しスケジュール

- ・ 2004年度(平成16年1月～17年3月) レガシーシステム刷新可能性調査の実施
- ・ 2005年度(平成17年6月) 見直し方針の策定
- ・ 2005年度(平成17年3月) 最適化計画の策定
- ・ 2006年度(平成18年度～22年度) 最適化の実施




○ 最適化計画工程表



■ : 平成18年度予算措置済(国庫債務負担行為)


■ : 平成19年度予算要求(国庫債務負担行為)

○ 記録管理システム及び基礎年金番号管理システムのオープン化スケジュール



※ 基本設計落札業者：①(株)NTTデータ、②(株)NTTデータ、③(株)日立製作所、④沖電気工業(株)、⑤アクセント(株)
 ※ 詳細設計以降の調達については、別途検討を行う。

○ 社会保険オンラインシステムに要する経費の見込み



(単位: 億円)

	H17予算	H18予算	H19要求	H20見込	H21見込	H22見込	H23見込	H24見込	H25見込	H26見込	H27見込
残債	318	449	292	300	250	200	0	0	0	0	0
次期システム(初期コスト)	5	74	217	350	300	200	0	0	0	0	0
次期システム(運用コスト)	0	0	0	0	0	0	550	550	550	550	550
既存システム	855	892	926	800	850	800	0	0	0	0	0
合計	1,178	1,415	1,434	1,450	1,400	1,200	550	550	550	550	550

- ※ 既存システムについては、平成16年年金法改正に伴うシステム改修経費を含む。
- ※ 工程管理業者、システム部門支援業者等の調達に要する経費(14億円)を除く。
- ※ 政府管掌健康保険の公法人化に要する経費(29億円)を除く。
- ※ 平成20年度以降の見込額については、変更があり得る。