

14.3. 最適化スケジュール

最適化実施項目		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
次期基準システム設計・開発	<ul style="list-style-type: none"> ・端末の汎用化 ・統合ネットワークへの移行 ・サーバ集中化 (免許管理業務の集中化等による効率化) 						
	<ul style="list-style-type: none"> ・追加機能等開発(申告処理業務・未払賃金立替払業務・特定機械管理等業務・定型的な資料作成業務・安全衛生業務指導計画作成業務等の効率化) 						
次期防災システム設計・開発	<ul style="list-style-type: none"> ・FEP、SSの移行 ・端末の汎用化・統一化 ・統合ネットワークへの移行 						
	<ul style="list-style-type: none"> ・HOSTのオープン化及びオープン化に伴う追加機能開発 (支給決定業務・支払業務・情報検索業務等の効率化) 						

最適化実施項目	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
<ul style="list-style-type: none"> ・端末の汎用化 ・統合ネットワークへの移行 ・サーバ集中化 (免許管理業務の集中化等による効率化) 						
<ul style="list-style-type: none"> ・追加機能等開発(申告処理業務・未払賃金立替払業務・特定機械管理等業務・定型的な資料作成業務・安全衛生業務指導計画作成業務等の効率化) 						
<ul style="list-style-type: none"> ・FEP、SSの移行 ・端末の汎用化・統一化 ・統合ネットワークへの移行 						
<ul style="list-style-type: none"> ・HOSTのオープン化及びオープン化に伴う追加機能開発 (支給決定業務・支払業務・情報検索業務等の効率化) 						

▲ 平成20年9月末データ通信サービス契約終了

▲ 平成20年9月末データ通信サービス契約終了
 ▲ 平成22年9月末現行HOST撤廃