

別紙6

マイルストーンと作業工程イメージ

平成26年11月

厚生労働省年金局事業管理課システム室

別紙6 マイルストーンと作業工程イメージ

留意事項: 下記に作業イメージを示すが、受託者は、本調達における各成果物のマイルストーン及び納品期限に留意の上、実施計画書を作成し、日本年金機構との調整を経て実施スケジュールを確定するものとする。

| 年度 | 2014年度(平成26年度) | | | | | | | | | | | | 2015年度(平成27年度) | | | | | | | | | | | | 2016年度(平成28年度) | | | | | | | | | | | | 2017年度(平成29年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|-----------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|------|----|----|---|---|---|-----|----|----|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4~9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイルストーン | 統計・業務分析 | ▼契約締結 | | | | | | | | | | | | ▼先行稼働(H27.8) ▼初期データ移行(H27.6~) | | | | | | | | | | | | ▼本稼働(H28.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個人番号管理(1次)／経過管理・電子決裁／基盤 | ▼契約締結 ▼全体実施計画書 | | | | | | | | | | | | ▼先行稼働(H28.1) ▼初期創成(H27.10) | | | | | | | | | | | | ▼本稼働(H29.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個人番号管理(2次) | | | | | | | | | | | | | ▼契約締結 | | | | | | | | | | | | ▼総合運用テスト(H28.7~) | | | | | | | | | | | | ▼2次稼働(H29.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計・業務分析 | 開発 | 基本設計等(製品仕様確定に関するもの) 基本設計等(製品の要求仕様確定に関わらないもの) | | | | | | | | | | | | 本稼働 | | | | | | | | | | | | 開発/結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 環境構築 | 環境設計(先行稼働) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(先行稼働) | | | | | | | | | | | | 環境設計(本稼働) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(本稼働) | | | | | | | | | | | | 製品保守(リース)(先行稼働) | | | |
| | 先行・本稼働 本番移行 | | | | | | | | | | | | | 総合・受入テスト(先行稼働) データ移行(先行稼働) | | | | | | | | | | | | データ連携機能 | | | | | | | | | | | | 総合テスト(本稼働) 受入テスト(本稼働) データ移行(本稼働) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運用・保守 | | | | | | | | | | | | | 運用・保守(先行稼働) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等納入保守業者(本稼働) | | | | | | | | | | | | | | 製品納入(本稼働) | | | | | | | | | | | | 製品保守(リース)(本稼働) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現行システム改修業者 | | 現行システム開発(日次差分データ連携) | | | | | | | | | | | | 日次差分データ蓄積(作業) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人番号管理(1次)／経過管理・電子決裁 | 基盤ソフトウェア開発 | 基本設計/詳細設計/開発/単体テスト/基盤総合テスト | | | | | | | | | | | | 基盤ソフトウェア開発(先行稼働) | | | | | | | | | | | | 基盤ソフトウェア開発(本稼働) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 業務ソフトウェア開発 | 個人番号管理(1次)先行稼働 基本設計/詳細設計/開発/単体テスト/結合テスト | | | | | | | | | | | | 業務共通(本稼働) 基本設計(修正)/詳細設計/開発/単体テスト/結合テスト | | | | | | | | | | | | 業務個別(本稼働) 基本設計(修正)/詳細設計/開発/単体テスト/結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 環境構築(先行稼働) | 環境設計(検証) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(検証) | | | | | | | | | | | | 環境設計(本番) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(本番) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 環境構築(本稼働) | 環境設計(検証) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(検証) | | | | | | | | | | | | 環境設計(本番) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(本番) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 先行・本稼働 本番移行 | 基本設計書(先行稼働) | | | | | | | | | | | | 基本設計書(本稼働) | | | | | | | | | | | | 総合・受入テスト(先行稼働) データ移行(先行稼働) | | | | | | | | | | | | 総合・受入テスト(本稼働) データ移行(本稼働) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保守 | 初期動作確認済み検証・本番環境(先行稼働) | | | | | | | | | | | | 基盤テスト済み検証・本番環境(先行稼働) | | | | | | | | | | | | 初期動作確認済み検証・本番環境(本稼働) | | | | | | | | | | | | 基盤テスト済み検証・本番環境(本稼働) | | | | | | | | | | | | 個人番号管理(1次)保守 個人番号管理(1次)、経過管理・電子決裁保守 | | | |
| 【本受託者】個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | | 製品納入(検証) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(検証) | | | | | | | | | | | | 製品納入(本番) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(本番) | | | | | | | | | | | | 製品保守(リース) 至平成32年3月末 | | | |
| 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | | 製品納入(検証) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(検証) | | | | | | | | | | | | 製品納入(本番) | | | | | | | | | | | | 環境構築/基盤テスト(本番) | | | | | | | | | | | | 製品保守(リース) | | | |
| 経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | | 製品納入 | | | | | | | | | | | | キッティング | | | | | | | | | | | | 導入・疎通 | | | | | | | | | | | | 製品保守(リース) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現行システム改修業者 | | 現行システム開発(H27.9稼働向け) | | | | | | | | | | | | 現行システム開発(H28.1稼働向け) | | | | | | | | | | | | 現行システム開発(H29.1稼働向け) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人番号管理(2次) | 開発 | 個人番号管理(2次)基本設計/詳細設計/開発/結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 総合・受入テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 本番移行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保守 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)保守 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現行システム改修業者 | | 現行システム開発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運用管理 | 共通運用管理者 | H28.1~H28.12 | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 共通運用管理(個人番号管理(1次)、統計・業務分析) | | | | | | | | | | | | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 共通運用管理(個人番号管理(1次・2次)、経過管理・電子決裁、統計・業務分析) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 問い合わせ受付業者 | H28.1~H28.12 | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 問い合わせ受付(個人番号管理(1次)、統計・業務分析) | | | | | | | | | | | | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 問い合わせ受付(個人番号管理(1次・2次)、経過管理・電子決裁、統計・業務分析) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 問い合わせ受付業者 | H29.1~ | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 問い合わせ受付(個人番号管理(1次・2次)、経過管理・電子決裁、統計・業務分析) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 拠点運用管理者 | H29.1~ | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 拠点運用管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保守 | 個人番号管理サブシステム(1次・2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムに係る保守業者 | H30.1~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 統計・業務分析サブシステムに係る保守業者 | H28.1~H28.10 | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 統計・業務分析(先行稼働)保守 | | | | | | | | | | | | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 統計・業務分析サブシステムに係る保守業者 | H28.11~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 引き継ぎ | | | | | | | | | | | | 統計・業務分析(先行・本稼働)保守 | | | | | | | | | | | | | | |