

工程表(全体版)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
8. 復興まちづくり (1) 防災集団移転・区画整理等													
(2) 医療施設等	<p>仮設診療所・仮設病棟の整備</p> <p>※仮設診療所(約50箇所)については、平成23年10月末までに概ね整備済みであり、12月末を目途に整備の完了を目指す。 ※地域医療再生基金を活用した仮設病棟(1箇所以上)については、現在調整中。</p> <p>医療施設等の復旧整備</p> <p>医療提供体制の再構築</p>												
(3) 学校施設等	<p>比較的軽微な被害に留まる学校の復旧</p> <p>校舎等の本格復旧</p>												
I 幼稚園・小中高等学校等	<p>甚大な被害を受けた施設の復旧</p> <p>応急仮設校舎の建設</p> <p>校舎等の本格復旧</p> <p>※防災機能の強化、公民館等関係施設との複合化・多機能化については、被災地からの要望に応じて対応。 ※被災幼稚園については、関係者の意向を踏まえ、認定こども園として復旧。</p>												