資料４

補装具評価検討会等スケジュール（案）

年	H20								H21		
月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3

（予算編成）

価格体系等

第6回検討会
（6／13）
〔議題〕
・調査内容等について

第7回検討会
（7月上旬）
〔議題〕
・関係団体等からのヒアリング等

第8回検討会
（8月上旬）
〔議題〕
・予備調査結果の報告
・本調査方向性の確認

第9回検討会
（11月中旬）
〔議題〕
・改定のルールについての結論

単価改定
（告示改正）

（5月末）
予備調査票の完成

予備調査の実施

（7月末）
予備調査のまとめ

本調査の実施

（10月末）
本調査結果のまとめ

義肢装具等

（6月末）
調査開始

（7月末）
調査〆切

（9月末）
調査結果のまとめ

義肢装具等以外

部品指定

指定申請書類の見直し

6月
申請受付開始

9月
申請締切

～12月
予備審査（国リハ）

1月
第Ｉ類評価検討会

通知改正