令和7年度の予定について

事務局提出資料

1. 令和7年度　検討スケジュール（事務局案）

4.0版検討 → 4.1版検討 → R8年度に向けた引継ぎ等

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	標準仕様書の決定/改定	4.0版案作成			4.0版発出		4.1版案作成			4.1版発出			
2	検討会（親会）	13 書面開催 ・R7年度の進め方等確認				14 4.0版の決定・	15 書面開催 ・下期の進め方等確認				16 4.1版の決定・		
3	ＷＴ（ワーキングチーム）		12 ・4.0版（案）の検討	・WT意見集約	13 ・4.0版を確認	・WT意見集約		14 ・4.1版（案）の検討	・WT意見集約	15 ・4.1版を確認	・WT意見集約		
4	ベンダ分科会		9 ・4.0版（案）の検討	・ベンダ分科会意見集約	10 ・4.0版を確認	・ベンダ分科会意見集約		11 ・4.1版（案）の確認	・ベンダ分科会意見集約	12 ・4.1版を確認	・ベンダ分科会意見集約		
5	個別検討ＷＴ							5 個別検討WT意見集約					
6	全国意見照会			意見照会 意見集約				意見照会 意見集約					
7	（デジタル庁）データ要件・連携要件への反映						反映					反映	

横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応し、事務局より、適宜、検討会・ＷＴ・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。