令和8年度の予定について

事務局提出資料

1. 令和8年度　検討スケジュール（事務局案）

5.0版検討 → 5.1版検討 → R9年度に向けた引継ぎ等

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 標準仕様書の決定/改定	5.0版案作成			5.0版発出		5.1版案作成				5.1版発出		
2 検討会（親会）	4/30(木) 17 書面開催 ・R8年度の進め方等確認			8/27(木) 10:00～11:30 18 5.0版の決定・		19 書面開催 ・下期の進め方等確認	9/24(木)		1/21(木) 10:00～11:30 20 5.1版の決定・			
3 WT（ワーキングチーム）	5/20(水) 13:30～15:30	16 ・5.0版（案）の検討 ・WT意見集約	7/22(水) 13:30～15:30	17 ・5.0版を確認 ・WT意見集約		10/14(水) 13:30～15:30	18 ・5.1版（案）の検討 ・WT意見集約	12/16(水) 13:30～15:30	19 ・5.1版を確認 ・WT意見集約			
4 ベンダ分科会		13 ・5.0版（案）の検討 ・ベンダ分科会意見集約		14 ・5.0版を確認 ・ベンダ分科会意見集約			15 ・5.1版（案）の確認 ・ベンダ分科会意見集約		16 ・5.1版を確認 ・ベンダ分科会意見集約			
5 個別検討WT							未定	6 個別検討WT意見集約				
6 全国意見照会			意見照会	意見集約				意見照会	意見集約			
7 （デジタル庁）データ要件・連携要件への反映						反映					反映	

会議体の日時が変更となる場合は、早めにお知らせいたします。

横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応し、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。