資料２

今後の予定

１　遺伝毒性評価ワーキンググループ

● 平成２６年度　第５回（３月１９日（木)、場所未定）
　予備日

● 平成２７年第１回　（平成２７年４月頃）
　（１）平成２６年度に実施した委託事業（形質転換試験及びエームス試験）の試験結果の評価
　（２）平成２７年度に実施する形質転換試験の対象物質の選定

２　委託事業

（１）平成 26 年度実施（いずれも平成 26 年度末まで。②と③の結果は平成 27 年度のワーキンググループで評価予定。）
　① 遺伝毒性情報等の収集・整理
　約 4,000 物質について発がん性情報および遺伝毒性情報を収集し、そのうち 100 物質程度について、遺伝毒性に関する詳細情報を収集。
　② 形質転換試験
　16 物質について実施。
　③ エームス試験
　26 物質について実施。
　④ 構造活性相関予測
　約 500 物質について実施。

（２）平成 27 年度実施予定（いずれも平成 27 年度末まで）
　① 遺伝毒性情報の収集・整理
　② 形質転換試験→平成 26 年度と同じく、16 物質を実施予定。
　③ エームス試験→約 50 物質について実施予定。
　④ 構造活性相関予測→約 1,000 物質について実施予定。