【別紙１】

# 令和６年度 第３回インドネシア現地調査・遺骨収集 日程表

| 日次 | 月日 | 曜日 | 時間 | 都市（空港） | 行動及び概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月4日 | 火 | 16:00 | | **【結団式】** | 大井町　泊 |
| 2 | 3月5日 | 水 | 11:45<br>17:45<br><br>22:00 | 羽田発<br>ジャカルタ着<br><br>ジャカルタ発 | (GA875便)<br><br><br>(JT984) | 機中　泊 |
| 3 | 3月6日 | 木 | 01:20<br>03:00<br>07:05<br><br>午後 | マカッサル着<br>マカッサル発<br>ビアク着<br><br> | (JT938)<br><br><br>**【日尼合同チーム打合せ】** | ビアク　泊 |
| 4 | 3月7日 | 金 | | | **【地方関係機関表敬・協議】** | ビアク　泊 |
| 5 | 3月8日 | 土 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 6 | 3月9日 | 日 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 7 | 3月10日 | 月 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 8 | 3月11日 | 火 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 9 | 3月12日 | 水 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 10 | 3月13日 | 木 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 11 | 3月14日 | 金 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 12 | 3月15日 | 土 | 終日 | | **【現地調査・遺骨収集】** | ビアク　泊 |
| 13 | 3月16日 | 日 | 終日 | | **調査資器材整備** | ビアク　泊 |
| 14 | 3月17日 | 月 | 09:00<br><br>11:40<br>13:30<br>16:15<br>17:35 | <br><br>ビアク発<br>マカッサル着<br>マカッサル発<br>ジャカルタ着 | **【地方関係機関等へ結果報告】**<br><br>(JT939)<br><br>(JT939)<br> | ジャカルタ　泊 |
| 15 | 3月18日 | 火 | <br><br><br>23:45 | <br><br><br>ジャカルタ発 | **【在インドネシア日本国大使館表敬・結果報告】**<br>**【政府関係機関表敬・意見交換】**<br><br>(GA874) | 機中　泊 |
| 16 | 3月19日 | 水 | 08:50 | 羽田着 | **【解団】** | |

【別紙2】

# 第３回 インドネシア現地調査・遺骨収集 概見図