令和５年度検討スケジュール

上期検討は、正誤表による対応に変更しています（赤色箇所）

資料２

上期検討 → 下期検討

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月
1	標準仕様書の改定等	検討論点等調整	正誤表作成	正誤表発出（時期や方法は調整中）	構成員意見反映 全国照会意見反映 実施しない	精査	検討論点等調整	3.1版案作成	構成員意見反映	構成員意見反映	全国照会意見反映	構成員意見反映	精査 3.1版発出	
		デジタル庁からの依頼は随時対応					デジタル庁からの依頼は随時対応							
2	検討会（親会）	R5.5.25(木) 書面開催 1	上期検討論点・スケジュール等の確認		メールによる共有	2 正誤表等の共有	3 下期検討論点・スケジュール等の確認	R5.9.22(金) 書面開催			R6.3.8(金) 13:30-15:00 web開催		4 3.1版案の決定	
3	ＷＴ			1 R5.6.9(金) 9:30-10:30 web開催 正誤表等の検討			R5.11.17(金) 9:30-11:30 web開催		2 3.1版案の検討	3 R5.12.8(金) 書面開催 3.1版案の検討		4 3.1版案の検討	R6.2.16(金) 書面開催	
4	ベンダ分科会			正誤表等の確認		R5.10.27(金) 13:30-15:00 web開催 1	ベンダ懸念事項の検討		3.1版案の確認	3.1版案の確認		3.1版案の確認		
5	全国意見照会		照会期間（R5.7.10～7.21）		意見照会 意見集約 実施しない			照会期間（R5.12.27～R6.1.19）			意見照会 意見集約			
6	（デジタル庁）データ要件・連携要件への反映					反映 実施しない						反映		

横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応するが、事務局より、適宜、検討会・ＷＴ・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。