令和８年度下期検討スケジュール（事務局案）

スケジュールや会議体の開催日時が変更される場合は、早めにお知らせします

資料２

令和８年度上期検討　　**令和８年度下期検討**

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
1	標準仕様書の改定又は正誤対応	検討論点等調整	改定又は正誤対応版案の作成	構成員意見反映	意見照会意見反映・対応内容精査	8/31 改定版発出	検討論点等調整	改定版案の作成	構成員意見反映	意見照会意見反映・対応内容精査	1月末 改定版発出	令和９年度報酬改定に向けた対応の検討の状況により、令和９年１月から３月に改定時期を見直す可能性があります。	
		第5.1版の正誤表整理		6/5 正誤表発出									
		デジタル庁からの依頼は随時対応					デジタル庁からの依頼は随時対応						
2	検討会（親会）	5/22(金) 書面開催	1 検討論点・スケジュール等の検討	8/7(金) 14:00-15:00 web開催	2 改定又は正誤対応版案の決定		3 検討論点・スケジュール等の検討	9/25(金) 書面開催	1/15(金) 14:00-15:00 web開催	4 改定版案の決定			
3	ＷＴ（合同開催）	6/19(金) 10:00-11:30 web開催	1 改定又は正誤対応版案の検討						2 改定版案の検討	11/6(金) 10:00-11:30 web開催			
4	全国意見照会		照会期間 7/6～7/17	意見照会	意見集約			照会期間 11/30～12/11		意見照会	意見集約		
5	データ要件・連携要件への反映（デジタル庁）						反映					反映	