# 第７期介護保険事業計画の策定プロセスと支援ツール

資料２

《「見える化」システム》

## 自然体推計

介護サービスの給付状況の把握 → 将来推計人口 認定率の伸び 利用率の伸び → 自然体推計の算出 ← **推計ツール**

## 施策反映

### 基礎調査・地域ケア会議・地域間比較

計画策定のための調査手法

- 介護サービス利用意向調査
- 介護サービス提供能力調査
- 事業者参入意向調査

→ 反映

**地域ケア会議** → 反映

地域ケア会議を活用した地域課題の把握、発見した社会資源の活用

反映 **介護予防・日常生活圏域ニーズ調査** ← **地域診断支援情報送信ソフト**

要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握し、地域診断に活用

反映 **在宅介護実態調査**

要介護認定データと組み合わせることにより、介護者の就労継続や在宅生活の継続に効果的なサービス利用等を把握・分析

反映 他地域や全国の給付状況、サービスのバランス等との比較 ← **現状分析機能**

### 関係者との議論を踏まえた計画の策定

どのような保険料水準でどのようなサービス水準を目指すのかの判断と合意形成、認識の共有

将来推計（素案）

↓

市町村計画策定委員会において検討

↓

介護保険事業計画策定

# 第７期介護保険事業計画の策定に向けたスケジュール

| 年月 | 市区町村 | 都道府県 | 国 |
|---|---|---|---|
| 平成28年10月 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の実施 | 市町村への情報提供<br>連絡会議等の開催 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査<br>在宅介護実態調査の情報提供 |
| 11月 | 在宅介護実態調査の実施<br>（調査票の検討含む） | | |
| 12月 | | | 総合確保方針の告示 |
| 平成29年1月 | | | |
| 2月 | 計画策定のための準備作業 | 市町村への情報提供<br>連絡会議等の開催 | 全国課長会議の開催<br>（第7期計画策定に関する基本的考え方、在宅介護実態調査の分析手法の提示） |
| 3月 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査等の分析、地域ケア会議で把握された地域課題への対応策の検討 | | |
| 4月 | | | ★見える化システム3.0次リリース<br>（推計ツール（暫定版）の情報提供） |
| 5月 | サービス見込み量の設定作業 | 市町村への情報提供<br>連絡会議等の開催 | 全国課長会議の開催<br>（基本指針案の提示） |
| 6月 | | | |
| 7月 | 上記分析を基に、サービス見込み量の設定作業 | | |
| 8月 | | | 成立した法律を踏まえた<br>推計ツール（確定版）の情報提供 |
| 9月 | サービス見込み量、保険料の仮設定 | サービス見込み量の仮設定 | |
| 10月 | 都道府県との調整 | 市町村、国との調整 | 都道府県との調整 |
| 11月 | | | |
| 12月 | | | |
| 平成30年1月 | | | |
| 2月 | ・介護保険事業計画を議会に報告<br>・介護保険条例の改正 | ・介護保険事業支援計画を議会に報告 | 全国課長会議の開催 |
| 3月 | 第7期介護保険事業計画スタート | | |

介護保険部会で制度改正の議論

（法案提出・審議）