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国民健康保険システム標準化
検 討 会 （ 第 2 回 ）

令 和 7 年 8 月 1 9 日

国民健康保険システム標準化検討会
（第2回）

今後の予定について

令和7年8月19日



〇 国保標準仕様書【第１.5版】の公開後は、今後予定されている制度改正等に係る機能要件の取込み作業を行
うこととしている。

〇 次回改版に向けたワーキングチーム及び検討会については、令和7年11月頃の開催を予定しており、詳細について
は、改めて事務局よりお知らせさせていただく。

〇 現時点で想定している令和8年1月末までのスケジュールは下記の通り。

１．今後の予定について

2

令和7年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

△8/29
   国保標準仕様書 
   【第1.5版】公開

※ 記載している標準仕様書の版数は仮の版数となります。

△12月上旬（仮）
国保標準仕様書

  【第1.6版】（案）公開

△1/30
国保標準仕様書
  【第1.6版】公開

△1月中旬（仮）
   第4回WT

△1月下旬（仮）
 第4回検討会
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△11月下旬（仮）
 第3回検討会
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△11月中旬（仮）
 第3回WT
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