
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

　　※2　医療保険者及び事業主におけるシステム改修等については、厚生労働省として推奨するスケジュールである。

　　※3　本調達の設計・開発等の作業期間の確保が困難なことが想定されることから、連動テストや総合運用テストへの段階的な参画を調整していくことも想定している。（連動テストや総合運用テストへの段階的な参画可否については関係機関と調整中）

　　　　　この場合、連動テストや総合運用テストの期間が圧縮されることから、限られたテスト期間で効率的に連動テストや総合運用テストを実施することが求められる。受託者は、効率的なテスト計画を策定し、関係機関と調整を行う必要があることに留意し、テスト計画の策定を実施することを想定している。

　　※1　要求中

4.運用支援環境ハードウェア等導入業務

(1)運用支援環境
ハードウェア等導入
(支払基金及び国保中央会(P)）

3.中間サーバー運用・保守業務

(1)運用支援環境
運用・保守
（支払基金(P)、国保中央会）

5.運用支援環境運用・保守業務

(1)運用支援環境
運用・保守
(支払基金及び国保中央会(P)）

取纏機関
補
助
金

7.初期突合

(1)初期突合

事業主 -

8.初期突合

(1)初期突合

2.中間サーバー等ハードウェア導入業務

(1)中間サーバー
ハードウェア等導入
（支払基金(P)、国保中央会）

医療
保険者

補
助
金

6.既存システム改修

(1)既存システム改修

(2)厚生労働省
サービスデスク（仮称）　※1

備　　考

政府全体 マイルストーン

厚生
労働省

委
託
費

1.中間サーバー等ソフトウェア設計・開発等業務

(1)中間サーバー・運用支援環境
ソフトウェア設計・開発等

番号制度施行に向けた医療保険者等におけるロードマップ（予定）
実施
機関

費目 項　目
２０１４年度（平成２６年度） ２０１５年度（平成２７年度） ２０１６年度（平成２８年度） ２０１７年度（平成２９年度） ２０１８年度（平成３０年度）

総合運用テスト ※3 

（7月～6月） 

連動テスト ※3 

（4月～6月） 

10月 

番号通知 
1月 国の機関間の連携開始 7月地方公共団体等との連携開始、マイ・ポータル運用開始（予定） 1月 番号の利用開始、マイナンバーカードの交付開始 

中間サーバー 

ソフトウェア配布 

仕様検討 

（4月～10月） 

個人番号の運用開始 

符号取得開始 マイナンバーの入手開始（事業主から） 

7月 地方公共団体等との連携開始、マイ・ポータル運用開始（予定） 

中間サーバー・運用支援環境 

との接続確認 

厚労省統合ネットワークとの接続確認 

運用支援環境との接続確認 

情報提供NWSとの接続確認 

マイナンバーの収集、本人確認開始 

マイナンバーの入手開始（個人から） 

マイナンバーの提供（保険者へ） 

総合運用テスト 

医療保険者等における番号制度の活用に関する調査研究 

情報提供NWS設計・開発 情報提供NWS総合テスト・受入テスト 

地方公共団体向け中間サーバー構築 

地方公共団体既存システム改修 自治体内システム連携テスト 

厚生労働省工程管理支援 

※2 

※2 

情報政策担当参事官室 【機密性２】 

保険者向け説明会1 

導入の手引き（ガイドライン）1.0版 

保険者向け説明会2 

サービスデスク運用（5ヵ年） 

（2015年9月～2020年3月） 

●個人番号利用 

●情報連携 

開発・テスト 

（10月～3月） 

要件定義・設計 

（6月～10月） 

調達手続 

（11月～5月） 

調達 

（1月～6月） 

設計 

（7月～9月） 

運用・保守 

（2016年4月～） 

調達 

（10月～3月） 

運用・保守 

（2016年4月～） 

調達 

（10月～3月） 

環境構築に係る 

インプット提供 

環境構築に係る 

インプット提供 

運用支援環境 

ソフトウェア配布 

環境構築 

（9月～12月） 

テスト支援 

（1月～6月） 

調達 

（6月～8月） 

基本設計 

（3月～4

詳細設計・開発 

（5月～8月） 

テスト 

（9月～12月） 

総合運用テスト対応 ※3 

（7月～3月） 

基本設計 

（7月～8月） 

詳細設計・開発 

（8月～12月） 

テスト 

（1月～3月） 
連動テスト ※3 

（4月～6月） 

情報連携に向けた設計

に係るインプット提供 

導入の手引き（ガイドライン）1.1版 

導入の手引き（ガイドライン）1.2版 

導入の手引き（ガイドライン）1.3版 

符号取得作業（1月～6月） 

個人番号の取得、登録（H27.10月～H29.6月）    ※個人番号の登録はシステム改修後のH28.1月から 

PIA評価書作成（2月～6月） PIA評価書公表 

環境構築 

（9月～12月） 

テスト支援 

（1月～6月） 

調達 

（4月～8月） 

環境構築 

（9月～12月） 

テスト支援 

（1月～6月） 

調達 

（4月～8月） 
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改修事項確認 

（3月～6月） 


