

検討会開催計画及び作成スケジュール

第1回 公的年金の分かりやすい
情報発信モデル事業検討会
平成26年8月27日

資料1 - 5

- ・本検討会（約7ヶ月半）の全体作成スケジュールは以下とおり想定している。
- ・なお、作成スケジュールは検討会での議論を踏まえ、先後することがある。

	8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬		
委員会	①	②	③	④	⑤	⑥		⑦		⑧				⑨			
業務支援	サポートツール作成 (国年適用、免除)			サポートツール作成 (国年給付)		サポートツールモデル実施 モニタリング実施				サポートツール モニタリング集計 修正案の作成							
通信研修	通信研修 作成 (制度研修編)					通信研修 作成 (実務研修編)		制度編研修 モデル実施 モニタリング実施				実務編モデル実施 モニタリング実施				通信研修コンテンツ モニタリング集計 修正案の作成	
情報発信	事前調査 映像・パンフレット等 デザイン構成案の作成				映像撮影 パンフレット作成				モデル事業実施 モニタリング実施				モニタリング集計 修正案の作成				