

## 平成26年度 遺骨収集帰還事業概要案

	派遣地域		実施予定時期	実施期間	備考
	区分	地名			
1	旧ソ連	ハバロフスク地方	7月	約2週間	
2	旧ソ連	沿海地方	7月	約2週間	
3	南方	インドネシア	6月	約2週間	
4	南方	東部ニューギニア	1月	約2週間	
5	南方	ビスマーク・ソロモン諸島	3月	約2週間	

※実施期間を目安とし、作成時点で把握されている定期便の運航日、及び効率的な経路で作成して下さい。

平成26年度 ソ連抑留中死亡者遺骨収集帰還日程表（案）

【ハバロフスク地方】

月日	時間	都市	行路概要
7月		成田発 ハバロフスク着	【結団式】 便 ハバロフスク 泊
			【在ハバロフスク日本国総領事館表敬訪問】 【ハバロフスク地方政府表敬訪問・協議】 【遺骨鑑定人との打合せ】 ハバロフスク 泊
		ハバロフスク発 コムソモリス ク・ナ・アム ーレ 着	コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
			【ソルネチニー地区協議】 【ハリガソ村協議】 【遺骨収容】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【遺骨収容】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【遺骨収容】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【遺骨収容】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【遺骨収容】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【遺骨収容】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【遺骨収容】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【焼骨式】 (ハリガソ村周辺) 泊
			【現地追悼式】 (ハリガソ村周辺) コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
		コムソモリス ク・ナ・アム ーレ ハバロフスク 着	【在ハバロフスク日本国総領事館報告】 【ハバロフスク地方政府報告】 ハバロフスク 泊
		ハバロフスク発 成田 着	都内 泊
	午前		【遺骨引渡式、解団式】 泊

平成26年度 ソ連抑留中死亡者遺骨収集帰還日程表（案）

【沿海地方】

月日	曜	時間	都市	行動概要
7月			成田発 ウラジオストク着	【結団式】 便 ウラジオストク 泊
2			ウラジオストク発 アルセニエフ着	【在沿海地方日本国総領事館表敬訪問】 【沿海地方政府表敬訪問・協議】 【遺骨鑑定人との打合せ】 アルセニエフ 泊
3				【アルセニエフ市行政表敬訪問・協議】 アルセニエフ 泊
4				【遺骨収容】 (スイソエフカ駅周辺) (セチュヘ地区周辺) アルセニエフ 泊
5				【遺骨収容】 アルセニエフ 泊
6				【遺骨収容】 アルセニエフ 泊
7				【遺骨収容】 アルセニエフ 泊
8				【遺骨収容】 アルセニエフ 泊
9				【遺骨収容】 アルセニエフ 泊
10				【焼骨式】 アルセニエフ 泊
11				【現地追悼式】 アルセニエフ 泊
12			アルセニエフ発 ウラジオストク着	【在沿海地方日本国総領事館報告】 【沿海地方政府報告】 ウラジオストク 泊
13			ウラジオストク発 成田着	都内 泊
14		午前		【遺骨引渡式、解団式】 泊

平成26年度 インドネシア戦没者遺骨収集帰還 日程表 (案)

月日	曜	時間	都市	行動及び備考
1	6月			【結団式】 成 田 泊
2			成 田 発 ジャカルタ 着	(定期便) ジャカルタ 泊
3			ジャカルタ 発	【在インドネシア日本国大使館表敬及び打合せ】 【インドネシア政府関係機関表敬及び打合せ】 (定期便) 機 中 泊
4			ビ ア ク 着	【ピアク地方政府関係機関との打合せ】 ピアク 泊
5				【遺骨収容】 ピアク 泊
6				【遺骨収容】 ピアク 泊
7				【遺骨収容】 ピアク 泊
8				【遺骨収容】 ピアク 泊
9				【遺骨収容】 ピアク 泊
10				【焼骨式】 ピアク 泊
11				【現地追悼式】 ピアク 泊
12			ビ ア ク 発 ジャカルタ 着	(定期便) 【在インドネシア日本国大使館報告】 ジャカルタ 泊
13			ジャカルタ 発	【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 (定期便) 機 中 泊
14		午前 午後	成 田 着	【遺骨引渡式、解団式】

平成26年度 東部ニューギニア戦没者遺骨収集帰還 日程表 (案)

月日	曜	時間	都市	行行動及び所要	
1	1月		成田発	【結団式】 (定期便)	機中泊
2			ポートモレスビー着		ポートモレスビー泊
3			ポートモレスビー発 ラエ着	【在PNG日本国大使館表敬訪問及び打ち合わせ】 【PNG国立博物館表敬訪問及び打ち合わせ】 (定期便) 【モロベ州政府表敬訪問】 【収容作業】	ラエ泊
4				【収容作業】	ラエ発( ) 歡喜嶺着 【調査・収容作業】 歡喜嶺発( ) ラエ着 ラエ泊
5				【収容作業】	ラエ発( ) 歡喜嶺着 【調査・収容作業】 歡喜嶺発( ) ラエ着 ラエ泊
6				【焼骨式】	ラエ泊
7			ラエ発 ポートモレスビー着 ポートモレスビー発 ウエワク着	(定期便) (定期便)	ウエワク泊
8				【東セピック州政府表敬訪問】 【収容作業】	ウエワク泊
9				【収容作業】	ウエワク泊
10				【焼骨式】	ウエワク泊
11				【現地追悼式「ニューギニア戦没者の碑」】	ウエワク泊
12			ウエワク発 ポートモレスビー着	(定期便) 【在PNG日本国大使館結果報告】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】	ポートモレスビー泊
13			ポートモレスビー発 成田着	(定期便)	千代田区泊
14		午前		【遺骨引渡式及び解団式】	

平成26年度 ビスマーク・ソロモン諸島戦没者遺骨収集帰還 日程表 (案)

月日	曜	時間	都市	行動内容及び備考
1	3月		成田発	【結団式】 (定期便) 機中泊
2			ポートモレスビー着	【在PNG日本国大使館表敬訪問及び打ち合わせ】 【PNG国立博物館表敬訪問及び打ち合わせ】 ポートモレスビー泊
3			ポートモレスビー発 ブカ着	(定期便) 【ブーゲンビル自治政府表敬訪問及び打ち合わせ】 【収容作業】 ブカ泊
4				【収容作業】 ブカ泊
5			ブカ発 ホスキンス着	(定期便) 【西ニューブリテン州政府表敬訪問及び打ち合わせ】 ホスキンス泊
6				【収容作業】 ホスキンス泊
7				【収容作業】 ホスキンス泊
8			ホスキンス発 ラバウル着	(定期便) 【収容作業】 ラバウル泊
9				【収容作業】 ラバウル泊
10				【東ニューブリテン州政府表敬訪問及び打ち合わせ】 【焼骨式】 ラバウル泊
11				【現地追悼式】 ラバウル泊
12			ラバウル発 ポートモレスビー着	(定期便) 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 【在PNG日本国大使館結果報告】 ポートモレスビー泊
13			ポートモレスビー発 成田着	(定期便) 千代田区泊
14		午前		【遺骨引渡式及び解団式】