

がん患者必携一作成までの流れ①

- 4/23 たたき台作成
- 5/16 推進協議会患者関連メンバーと意見交換
- 6/11 全体構成案を推進協議会患者関連メンバーに提示
- 6/25 患者・市民パネル 患者必携に関するアンケート(56/60名)
企画・構成、項目、レビュー、広報啓発、全体の班分け
- 8/6 必携通信① アンケート結果報告
- 8/6 企画・構成班アンケート(14/18名)
(論点1)全てのがん患者に必要な情報を網羅した内容か、個別的な情報か
(論点2)内容の分かりやすさか、読みごたえを重視するか
(論点3)形態は分冊か、それともバインダか
- 8/22 必携通信② 班割り振り連絡
- 9/8 必携通信③ 企画構成アンケート結果報告

がん患者必携一作成までの流れ②

- 9/26 必携出版業務に係る企画書評価委員会
契約先 エルゼビアジャパン株式会社に決定
- 10/6 NCC-ELS ミーティング開始
作成方針、作成内容、作成方法、レビュー方法等について検討
- 10/9 必携通信④ ネーミング募集
- 11/18 冊子A構成案
- 11/25 ライターヒアリングー執筆開始
- 11/27 必携通信⑤ 項目班案提示
- 12月 患者・市民パネル がん体験記、家族の体験記
- 1月 順次初稿完成
→ レビュー(内部、患者・市民パネル、専門家)
- 2月 レビュー — 修正
- 3月 修正 — 最終原稿完成 試作版印刷