

安心生活創造事業推進検討会の 今後のスケジュール(案)

安心生活創造事業推進検討会の今後のスケジュール（案）

平成22年度					平成23年度					平成24年度	
22年5月 第1回	7月 第2回	9月 第3回	11月 第4回	23年1月 第5回	6月 第6回	7～9月	10月 第7回	12月 第8回	24年2月 第9回	4月 第10回	6月～ 第11回～
事前準備 ・検討内容・類型化について	ヒアリング (地域特性による類型別) ・いわゆる限界集落について ・集合住宅・旧ニュータウン型について ・都市コミュニティ再生型について			論点整理 ・これまでの議論を踏まえた論点整理	まとめに向けた議論 ・孤立の防止と相談支援について (必要に応じて書面でやりとり) ・中間的なりまとめ案の提示(予定) ○残りの議題について議論					まとめ ○安心生活創造事業による成果について ○取組事例から、特殊な地域の実情を除き、他の地域でも活用可能な手法の抽出について ○安心生活創造事業の終了後の展開について 等	
					取組の成果の標準化と普及の方法の検討						
地域福祉推進市町村の取組の評価・検証											

