

地域医療再生臨時特例交付金の交付決定スケジュール

		予 定	備 考
	第3週	・再生計画(案)提出期限(16日)	
	第4週		
	第5週		
	第1週		
	第2週	・有識者会議の開催①(8日) (評価方法の決定等) ・委員へ再生計画(案)の評価依頼	
第3週			
第4週			
第5週	・委員から評価シートの返送メ切(7月末)		
第1週	・評価シート取りまとめ等		
8月	第2週	・有識者会議②の開催 (評価結果の報告、技術的助言等)	
	第3週		
	第4週		
	第5週	・都道府県への交付額内示(8月末) ・都道府県における計画の見直し作業 ・交付申請	
9月	第1週		
	第2週	・都道府県への交付決定	