

安心生活創造事業推進検討会の 今後の進め方

安心生活創造事業推進検討会の今後の進め方

平成22年度					平成23年度					平成24年度		
22年5月 第1回	7月 第2回	9月 第3回	11月 第4回	23年1月 第5回	6月 第6回	7~9月	10月 第7回	12月 第8回	24年2月 第9回	4月 第10回	6月~ 第11回~	
事前準備 ・検討内容・類型化について	ヒアリング (地域特性による類型別) ・いわゆる限界集落について ・集合住宅・旧ニュータウン型について ・都市コミュニティ再生型について				論点整理 ・これまでの議論を踏まえた論点整理	まとめに向けた議論 ・孤立の防止と相談支援について ・地域の自主財源づくりについて ・権利擁護について ・中間的なとりまとめ案の提示 ○残りの議題について議論					まとめ ○安心生活創造事業による成果について ○取組事例から、特殊な地域の実情を除き、他の地域でも活用可能な手法の抽出について ○安心生活創造事業の終了後の展開について 等	
取組の成果の標準化と普及の方法の検討												
地域福祉推進市町村の取組の評価・検証												

