

平成24年度診療報酬改定の結果検証にかかる特別調査 (平成25年度調査)の進め方について(案)

平成24年度診療報酬改定の結果検証にかかる特別調査(平成25年度調査)のスケジュールについては、以下の日程を想定している。

平成25年

1月23日(水)

○検証部会

- ・調査の進め方及び調査項目について議論し、調査項目、内容等を承認

○総会

- ・検証部会において承認した調査項目・内容等を承認

2月～3月

- 厚生労働省において、仕様書を作成し、調達を実施

4月～6月

- 受託業者を決定後、受託業者と打ち合わせを行い、調査設計案を作成

- 調査検討委員会委員の人選

- 中医協委員及び調査検討委員会委員に調査設計案に対する意見を伺い、寄せられた意見に基づき調査設計を作成

- 調査設計をもとにして、受託業者と厚生労働省との打ち合わせを行い、調査票(第1案)を作成(CS等専門家意見反映)

- 中医協委員及び調査検討委員会委員に調査票案に対する意見を伺い、寄せられた意見に基づき調査票(第2案)を作成

- 調査検討委員会において、調査票(第2案)の検討を行い、調査票最終案を作成

6月中旬

○検証部会

- ・調査票最終案の承認

(日程等に応じ、メールによる事前確認等の方法を工夫する。)

○総会

- ・調査票最終案の承認

(日程等に応じ、メールによる事前確認等の方法を工夫する。)

7月～8月

○調査実施

9月中旬～10月上旬

○検証部会

- ・報告書（速報版）の承認
（日程等に応じ、メールによる事前確認等の方法を工夫する。）

○総会

- ・報告書（速報版）の承認
（日程等に応じ、メールによる事前確認等の方法を工夫する。）

平成26年

3月

○調査結果（本報告案）取りまとめ

5月

○検証部会

- ・報告書（本報告）の検討、承認

○総会

- ・報告書（本報告）の報告