

# 医療観察法の施行に向けた今後の進め方

平成16年3月	4～6月	7～9月	10～12月	平成17年
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>各種ガイドライン等の骨子(3月) (入院・通院・地域処遇・病院運営等)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>組織・定員及び予算の要求事項決定(6月) (病院人員配置・移送体制等)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>17年度要求基準の決定(組織・定員・予算)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>各種ガイドラインの最終調整着手</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>17年度概算要求提出(8月末)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>17年度政府予算案決定(12月末)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>法の早期の施行(15年7月より2年以内)・指定医療機関の指定</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[法令・組織・予算]</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[その他]</p> </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>病院整備</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>診療報酬審査請求の仕組み決定</p> </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>指定入院医療機関の計画的な整備(施行後の対象者の増加に応じて段階的に整備着手)</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>指定通院医療機関の確保</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>医療機関監査要綱の策定(3月末)</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>審判員候補者等に対する研修の実施(10月～)</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>審判員候補者名簿等の裁判所への提出(9月頃)</p> </div>				