

「健やか親子21」推進検討会スケジュール

	「健やか親子21」推進検討会	「健やか親子21」 中間評価研究会	食を通じた妊産婦の 健康支援方策研究会
2月	○第1回検討会 (2/24) ・評価方法の検討等		
3月		○第1回研究会(3/15) ・調査票作成	
4月		○第2回研究会(4/11) ・調査票検討	○第1回研究会(4/26)
5月	(郵送) 調査票の内容確定		○第2回研究会(5/31)
6月			○第3回研究会(6/24)
7月	○第2回検討会 (7/1) ・指標の分析・評価について ・推進協議会の取組の評価方法検討 ・妊産婦を取り巻く社会環境の整備 ・妊産婦の健康支援方策の骨子検討	指標の調査(6~8月) 自治体調査(6~7月) ○第3回研究会	
8月		推進協議会の調査	
9月			○第4回研究会
10月	○第3回検討会 (10月下旬) ・指標の評価、推進方策の検討 ・新しい指標の検討 ・推進協議会、自治体の取組の評価	指標の分析・評価案作成 推進協議会、自治体の取組評価案作成 ○第4回研究会	
11月		○第5回研究会	
12月	○第4回検討会 (12月初旬) ・「健やか親子21」中間評価報告書の骨子検討 ・妊産婦の健康支援方策報告書取りまとめ		
18年1月		○第6回研究会	
2月	○第5回検討会 ・報告書取りまとめ		