


システム刷新に向けたスケジュール



- ・ オープンシステムの構築は、多数の業者と契約を直接結んで行うこととしている。
- ・ 公平、公正な調達を行うため、業者選定に当たって設ける選考委員会のメンバーには、調達に関する有識者等を加える予定。

社会保険オンラインシステムの見直しスケジュール

- ・ 2003年度(平成15年度) レガシーシステム刷新可能性調査(予備調査)の実施
- ・ 2004年度(平成16年度) レガシーシステム刷新可能性調査(本調査)の実施
- ・ 2005年度(平成17年6月) 見直し方針の策定
- ・ 2005年度(平成17年度) 最適化計画の策定
- ・ 2006年度(平成18年度) 最適化の実施(平成18年度～平成22年度)

