

### 1 リスクアセスメント実施スケジュールの例

活動項目	○年									◇年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 リスクアセスメントの導入宣言	●											
2 実施体制の整備	●											
3 リスクアセスメントの情報収集 (責任者等が研修会へ参加)		● (1日研修)	→ 情報収集									
4 実施手順書(評価基準)の作成							→ 実施手順書の見直し					
5 トライアルの実施				●								
6 関係者への説明・教育 (社長、職長との会議等)				● (研修)	→			→ (教育)				
7 従業員への周知・教育				● (周知)				→ (教育)				
8 リスクアセスメントの導入・実施									● (実施)			
9 リスク低減措置の検討・実施										● (検討)	● (実施)	→
10 リスクアセスメントの見直し												●

図3-1 リスクアセスメント実施スケジュール