

| 市区町村導入作業編           |            |                                  |                         | 平成18年度                     |                                       |                  |   | 平成19年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 平成20年度 |   |   |   |  |
|---------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--------|---|---|---|--|
| 実施区分                |            | No.                              | イベント・作業内容               |                            | 1                                     | 2                | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 |  |
| 市区町村システム導入作業（標準ユーザ） | 導入計画       | 1                                | 市区町村システム導入計画            |                            | 市区町村システム導入にあたってのプロジェクト計画、体制の設置等       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 2                                | 調達要件整理                  |                            | 調達時期設定・調達要件定義（ハード・ミドル・標準システムSI等）      |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 3                                | システム運用設計                | システム運用設計                   | システム運用スケジュール、運用ツールの検討                 |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 4                                |                         | システム連携設計                   | 広域連合とのシステム連携方式の検討                     |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 5                                |                         | 信頼性設計                      | システムの信頼性設計                            |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 6                                |                         | 性能設計                       | システムの性能設計                             |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 7                                |                         | 外字設計                       | 残存外字数の調査                              |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 8                                |                         |                            | 運用方式設計                                |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 9                                |                         | ハード/ソフト設計                  | ハードウェア構成/ソフトウェア構成の決定                  |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 10                               |                         |                            | ネットワーク設計                              | ネットワーク構成/機器構成の決定 |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 11                               | 業務運用設計                  |                            | 業務システムフロー確認、業務運用スケジュール検討、システム初期設定内容検討 |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 12                               | カスタマイズ計画                |                            | カスタマイズ要否の検討と必要な場合におけるスケジュール等の計画       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 13                               | データセットアップ計画             |                            | データセットアップ計画書の作成                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 14                               | 研修計画                    |                            | 市区町村システムの研修計画                         |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 15                               | テスト計画                   |                            | テスト時期、テスト内容の検討                        |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
| 導入作業                | システム環境構築   | 基幹系                              | 住基システム                  | 機器設置、ミドルウェア設定、システムインストール   |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 税システム                   |                            |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 業務システム系                          | 生活保護システム他（老健、障害者含む）     | 機器設置、ミドルウェア設定、システムインストール   |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 介護システム                  | 機器設置、ミドルウェア設定、システムインストール   |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 国保システム                  | 機器設置、ミドルウェア設定、システムインストール   |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 特別徴収データI/F対応            | 機器設置、ミドルウェア設定、システムインストール   |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     | NW・外字関連    | NW                               | 市区町村内ネットワーク             | ネットワーク機器の設置、設定             |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 市区町村－広域連合間ネットワーク        | ネットワーク機器の設置、設定             |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 外字                               | 外字同定作業                  | 残存外字の同定、コード変換テーブルの作成、配布    |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 外字運用環境                  | 広域連合との残存外字連携を行うための運用環境整備   |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | テスト                              | 業務システム                  | 各業務システムに関するテスト             | 各業務システムに関するテスト                        |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  |                         | 基幹系システムテスト（セットアップデータ抽出）    | 基幹系システムテスト                            |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     | 収納システムテスト  |                                  |                         | 収納システムテスト                  |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     | 外字運用       |                                  | 外字運用に関するテスト             | 外字運用に関するテスト                |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 広域連合電算処理システム            | 標準システム（カスタマイズ部含む）の総合・運用テスト |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            |                                  | 連携テスト                   | 広域連合/国保連/金融機関等との連携テスト      |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     | その他        | 操作研修（中央会主催）                      |                         | 操作研修の受講                    |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
|                     |            | 操作研修（広域連合主催）                     |                         | 操作研修の受講                    |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
| 操作研修（市区町村内）         |            | 研修環境準備、操作研修の実施（市区町村システム、標準システム等） |                         |                            |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |
| その他                 | 保守作業SEの準備等 |                                  | オペレータ、稼働維持SEの設置（必要に応じて） |                            |                                       |                  |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |        |   |   |   |  |

《凡例》

■ 枠内の期間にて作業完了。

□ 環境整備状況により作業可能。または、任意実施。