

児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会
スケジュールの見直し（案）

令和 3 年

11 月 11 日 第 2 回研究会

- 地方自治体・関係団体への意見照会結果
- 取りまとめに向けた論点提示

11～12 月 調査研究事業者による児童福祉施設や自治体等へのアンケート調査及びヒアリング調査開始（翌年 1 月上旬まで実施）

12 月 第 3 回研究会

- 感染防止マニュアル・業務継続計画ガイドラインの作成方針の報告
- 取りまとめ骨子案提示

12 月～1 月 取りまとめ骨子案に対する地方自治体・関係団体の意見照会

令和 4 年

1 月下旬 第 4 回研究会

- 感染防止マニュアル（案）・業務継続計画ガイドライン（案）の報告
- 取りまとめ

2 月中
○感染防止マニュアル・業務継続ガイドライン公表

3 月
○関係法令等の改正（必要に応じて）

4 月～
○新たな基準に基づく感染防止対策、監査の実施

（参考）調査研究事業の概要

1. 研究課題

- ①児童福祉施設における感染防止対策に関する調査研究
- ②感染症等発生時の児童福祉施設における業務継続の在り方に関する調査研究

2. 感染防止マニュアル・業務継続ガイドライン作成に向けた取組

- ・児童福祉施設及び地方自治体等に対するヒアリング調査（11 月～1 月）
- ・児童福祉施設に対する Web アンケート調査（12 月～1 月）

3. スケジュール

- 11 月 ヒアリング調査開始
- 12 月 アンケート調査開始
- 1 月 マニュアル（案）・ガイドライン（案）提示
- 2 月 マニュアル・ガイドライン公表