

(11月11日第2回研究会資料2の修正)

児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会
スケジュールの見直し(案)

令和3年

11月11日 第2回研究会

- 地方自治体・関係団体への意見照会結果
- 取りまとめに向けた論点提示

11～12月 調査研究事業者による児童福祉施設や自治体等へのアンケート調査及びヒアリング調査開始(翌年1月上旬まで実施)

12月 第3回研究会

- 感染防止マニュアル・業務継続計画ガイドラインの作成方針の報告
- 取りまとめ骨子案提示

12月～1月 取りまとめ骨子案に対する地方自治体・関係団体の意見照会

令和4年

1月下旬 第4回研究会

- 感染防止マニュアル(案)・業務継続計画ガイドライン(案)の報告
- 取りまとめ

~~2~~3月中

- 感染防止マニュアル・業務継続ガイドライン 公表取りまとめ

~~3~~月夏頃

- 関係法令等の改正(必要に応じて)

~~4~~月夏頃以降～

- 新たな基準に基づく感染防止対策、監査の実施

(参考) 調査研究事業の概要

1. 研究課題

- ①児童福祉施設における感染防止対策に関する調査研究
- ②感染症等発生時の児童福祉施設における業務継続の在り方に関する調査研究

2. 感染防止マニュアル・業務継続ガイドライン作成に向けた取組

- ・児童福祉施設及び地方自治体等に対するヒアリング調査(11月～1月)
- ・児童福祉施設に対するWebアンケート調査(12月～1月)

3. スケジュール

11月 ヒアリング調査開始

12月 アンケート調査開始

~~1~~2月 マニュアル(案)・ガイドライン(案)提示

~~2~~3月 マニュアル・ガイドライン 公表取りまとめ