

死因究明等推進計画策定までのスケジュール(案)

令和元年6月12日

基本法公布

令和2年
4月1日

基本法施行

基本法施行準備

6月下旬

死因究明等推進本部

死因究明等推進計画
検討会における検討
(1ヶ月半に1回程度)

国民からの意見聴取

令和3年4月頃

死因究明等推進本部

推進計画(案)

死因究明等推進計画 閣議決定