

9月以降のスケジュールについて

事務局提出資料

1. 令和6年度 検討スケジュール

	3.0版検討					3.1版検討					R7年度に向けた引継ぎ等		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 標準仕様書の決定/改定	3.0版案作成					3.0版発出	3.1版案作成					3.1版発出	
2 検討会（親会）	5/23(木) 9	書面開催	8/28(水) 10:00-12:00 10		3.0版の決定	11 書面開催		3.1版の決定		12			
3 WT(ワーキングチーム)	6/6(木) 9:30-12:00 8	8/6(火) 10:00-11:20 9		3.0版(案)の検討		3.1版(案)の検討		3.1版を確認		3.1版を確認			
4 ベンダ分科会	6/6(木) 9:30-12:00 5	8/6(火) 10:00-11:20 6		3.0版(案)の検討		3.1版(案)の確認		3.1版を確認		3.1版を確認			
5 個別検討WT(ワーキングチーム)						4 個別検討WT意見集約							
6 全国意見照会	照会期間 6/24~7/9		意見照会		意見集約		意見照会		意見集約				
7 (デジタル庁) データ要件・連携要件への反映						反映					反映		

横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応し、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。

スケジュールや会議体の開催日時が変更される場合は、早めにお知らせします。