

令和6年度検討スケジュール

事務局提出資料

1. 令和6年度 検討スケジュール

3.0版検討						3.1版検討					R7年度に向けた 引継ぎ等		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 標準仕様書の決定/改定	3.0版案作成		3.0版発出			下期会議体の開催日時は調整中です。		3.1版案作成		3.1版発出			
2 検討会（親会）	5/23(木) 9	書面開催 ・R6年度の進め方等確認		8/28(水) 時間調整中 10	3.0版の決定		11 書面開催 ・下期の進め方等確認	3.1版の決定					
3 WT(ワーキングチーム)	6/6(木) 9:30-12:00 8	3.0版(案)の検討 ・WT意見集約		8/5(月) 時間調整中 9	3.0版を確認 ・WT意見集約		10 3.1版(案)の検討 ・WT意見集約	3.1版を確認 ・WT意見集約					
4 ベンダ分科会	6/6(木) 9:30-12:00 5	3.0版(案)の検討 ・ベンダ分科会意見集約		8/5(月) 時間調整中 6	3.0版を確認 ・ベンダ分科会意見集約		7 3.1版(案)の確認 ・ベンダ分科会意見集約	3.1版を確認 ・ベンダ分科会意見集約					
5 個別検討WT(ワーキングチーム)								4 個別検討WT意見集約					
6 全国意見照会	照会期間 6/24~7/9		意見照会 意見集約										
7 (デジタル庁) データ要件・連携要件への反映						反映							反映
横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応し、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。													

スケジュールや会議体の開催日時が変更される場合は、早めにお知らせします。