

健康管理システム等標準化検討会
合同ワーキングチーム(第13回)
ベンダ分科会(第10回)合同開催
令和7年7月17日 【資料2】

令和7年度検討スケジュール

事務局提出資料

1. 令和7年度 検討スケジュール

スケジュールや会議体の開催日時が変更される場合は、早めにお知らせします。

4.0版検討

4.1版検討

R8年度に向けた
引継ぎ等

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 標準仕様書の決定/改定					4.0版発出		4.1版作成			4.1版発出		
2 検討会（親会）	4/24(木)	13 書面開催 ・R7年度の進め方等確認			8/26(火) 13:30-15:30 4.0版の決定	14	15 書面開催 ・下期の進め方等確認			1/22(月) 10:00-12:00 4.1版の決定	16	
3 WT(ワーキングチーム)	5/15(木) 10:00-12:00	12 ・4.0版(案)の検討 13 ・WT意見集約		13 ・4.0版を確認		10/9(木) 13:30-15:30 4.1版(案)の検討	14 ・WT意見集約		12/9(火) 13:30-15:30 4.1版を確認	15 ・WT意見集約		
4 ベンダ分科会		9 ・4.0版(案)の検討 10 ・ベンダ分科会意見集約		10 ・4.0版を確認 11 ・ベンダ分科会意見集約		11 ・4.1版(案)の確認 12 ・ベンダ分科会意見集約			12 ・4.1版を確認 13 ・ベンダ分科会意見集約			
5 個別検討WT						10/30(木) 13:30-15:30 個別検討WT意見集約	5					
6 全国意見照会		照会期間 6/2(月) ～6/13(金)	意 見 照 会			照会期間 10/27(月) ～11/10(月)	意 見 集 約					
7 (デジタル庁) データ要件・連携要件への反映						反映					反映	
横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば隨時対応し、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。												