

令和7年度下期検討スケジュール

事務局提出資料

1. 令和7年度下期 検討スケジュール

スケジュールや会議体の開催日時が変更される場合は、早めにお知らせします。

4. 1版検討 R8年度に向けた引継ぎ等

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 標準仕様書の決定/改定	4. 1版案作成				4. 1版発出		
2 検討会（親会）	9/19(金) 15 書面開催 ・下期の進め方等確認				1/22(木) 16 10:00-12:00 4. 1版の決定・		
3 WT(ワーキングチーム)		10/9(木) 14 13:30-15:30 ・ 4. 1版(案)の検討 ・ WT意見集約	12/9(火) 15 13:30-15:30 ・ 4. 1版を確認 ・ WT意見集約				
4 ベンダ分科会		10/11 11 ・ 4. 1版(案)の確認 ・ ベンダ分科会意見集約		12/12 12 ・ 4. 1版を確認 ・ ベンダ分科会意見集約			
5 個別検討WT		10/30(木) 5 13:30-15:30 個別検討WT意見集約			現時点で個別に検討を要する議題がないため、未開催とする予定である。		
6 全国意見照会		照会期間 10/27(月) ~ 11/14(金) 意見照会 意見集約					
7 (デジタル庁) データ要件・連携要件への反映	横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応し、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。					反映	