

今後のスケジュールについて

今後のスケジュール

- 第4期がん対策推進基本計画において、令和7年7月から各分野で中間評価の議論を進めてきた。これをふまえて第95回がん対策推進協議会で中間評価報告書案を提示し、委員の意見を踏まえて令和8年7月に中間評価報告書を公表予定。

	令和7年度				令和8年度			
月	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
がん対策推進協議会		第91回 中間評価の進め方について	第92回 「がん医療」分野について	第93回 「がんとの共生」について	第94回 「がん予防」「これらを支える基盤」について	第95回 中間評価報告書案提示(6月18日)	中間評価報告書公表(7月予定)	

成人・小児・ゲノムの拠点病院等の整備指針見直しの今後のスケジュール

年度(令和)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
地域医療構想			新たな地域医療構想の検討(国)	ガイドラインの検討(国)	新たな地域医療構想の策定・取組 将来の病床の必要量の推計等	医療機関機能に着目した地域の医療機関の機能分化・連携の協議、病床の機能分化・連携の協議等	医療機関機能に着目した地域の医療機関の機能分化・連携の協議、病床の機能分化・連携の協議等								地域ごとの課題に対して一定の成果の確保
医療計画	第7次	第8次医療計画				第9次医療計画					第10次				
がん対策推進基本計画	3期	第4期がん対策推進基本計画				第5期がん対策推進基本計画					第6期				
都道府県がん対策推進計画	第3期	第4期がん対策推進計画				第5期がん対策推進計画					第6期				
整備指針の見直し案	<ul style="list-style-type: none"> 指定の検討会(成人・小児・ゲノム) 整備指針改定(成人・小児・ゲノム) ※2				<ul style="list-style-type: none"> 指定の検討会(成人・小児・ゲノム) 整備指針改定(成人・小児・ゲノム) ※3		<ul style="list-style-type: none"> 指定の検討会(成人・小児・ゲノム) 整備指針改定(成人・小児・ゲノム) ※2			<ul style="list-style-type: none"> 指定の検討会(成人・小児・ゲノム) 整備指針改定(成人・小児・ゲノム) ※3			<ul style="list-style-type: none"> 指定の検討会(成人・小児・ゲノム) 整備指針改定(成人・小児・ゲノム) ※2		<ul style="list-style-type: none"> 指定の検討会(成人・小児・ゲノム) 整備指針改定(成人・小児・ゲノム) ※3
成人:4年→3年サイクル※1 小児:4年→3年サイクル※1 ゲノム:4年→3年サイクル※1															
※1 がん対策推進基本計画の中間評価の結果をうけ、3年を目標に整備指針の改訂を行う。なお、年に1回、現況報告書による指定要件の充足状況確認を行う。 ※2 次期がん対策推進基本計画の作成 ※3 がん対策推進基本計画の中間評価															
		指定期間(4年)				指定期間(3年)				指定期間(3年)				指定期間(3年)	

拠点病院の新規指定推薦・類型変更について 成人:毎年受け付けている 小児:検討会開催時に受け付けている ゲノム:検討会開催時に受け付けている

今後のスケジュール

◆ がん診療連携拠点病院等の指定に向けたスケジュール

	令和8年										令和9年			
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~
がん診療提供体制のあり方に関する検討会(本検討会)														
WG(※1)開催(指針改定の論点出し)														
WG開催(関係学会・患者会の意見聴取)														
第4期がん対策推進基本計画 中間報告書(夏頃)														
WG開催(改定指針案提示)														
がん診療提供体制のあり方に関する検討会(WGからの報告)														
新整備指針公表														
新現況報告書様式配布														
新現況報告書の回収(都道府県からの推薦)									(※)					
新現況報告書の集計(都道府県への照会)(※2)														
がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会														
令和9年度の新規指定・指定更新														

(※1) がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ

(※2) 10月末日までに提出される新規指定推薦書及び現況報告書において、未充足の要件がある等の不備が認められる場合、厚生労働省は都道府県に対し、12月末日までを期限として、補正を求めることとする。不備が補正されない場合、新規指定の推薦は拒否される。また、10月末日～12月末日の間に、要件の充足が新たに確認された場合、都道府県は厚生労働省に対し、所定の書類を提出することとする。

今後のスケジュール

◆ 小児がん拠点病院等の指定に向けたスケジュール

	令和8年												令和9年			
	月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~	
WG(※1)開催(本WG・指針改定の論点出し)		■														
WG開催(学会等ヒアリング)				■												
WG開催(改定指針案提示)					■											
がん診療提供体制のあり方に関する検討会 (WGからの報告)						■										
新整備指針公表						■										
新現況報告書様式配布							■									
新現況報告書の提出(都道府県からの推薦)									■	(※)						
新現況報告書の集計(都道府県への照会)(※2)										■	■	■				
小児がん拠点病院等の指定に関する検討会														■		
新指定類型の適用開始															■	

(※1) 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ

(※2) 10月末日までに提出される新規指定推薦書及び現況報告書において、未充足の要件がある等の不備が認められる場合、厚生労働省は都道府県に対し、12月末日までを期限として、補正を求めることとする。不備が補正されない場合、新規指定の推薦は拒否される。また、10月末日～12月末日の間に、要件の充足が新たに確認された場合、都道府県は厚生労働省に対し、所定の書類を提出することとする。

今後のスケジュール

◆ がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に向けたスケジュール

	令和8年												令和9年			
	月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~	
WG(※1)開催(本WG・指針改定の論点出し)		■														
WG開催(学会等ヒアリング)				■												
WG開催(改定指針案提示)						■										
がん診療提供体制のあり方に関する検討会 (WGからの報告)						■										
新整備指針公表						■										
新現況報告書様式配布							■									
新現況報告書の提出(都道府県からの推薦)									■	(※)						
新現況報告書の集計(都道府県への照会)(※2)										■	■	■				
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会														■		
新指定類型の適用開始															■	

(※1) がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ

(※2) 10月末日までに提出される新規指定推薦書及び現況報告書において、未充足の要件がある等の不備が認められる場合、厚生労働省は都道府県に対し、12月末日までを期限として、補正を求めることとする。不備が補正されない場合、新規指定の推薦は拒否される。また、10月末日～12月末日の間に、要件の充足が新たに確認された場合、都道府県は厚生労働省に対し、所定の書類を提出することとする。