

権利擁護支援のモデル事業実施計画工程表

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
①	社協への事業委託業務仕様書(案)作成																							
②	地域支援室(稲富係長)へ事業相談																							
③	ワーキング会議での事業案内			6月7日(火)									9月											
④	大阪府・府社協・3士会への事業説明						7月			管理職からの事業説明														
⑤	生活支援相談センターとの協議相談						7月																	
⑥	地域包括支援センターへのヒアリングの実施						7月																	
⑦	ヒアリング等結果集計・まとめ						7月																	
⑧	生活基盤サービス事業者(銀行等)との調整						7月			8月														
⑨	財残管理委任契約等法的な取り扱いについての調整			6月																				
⑩	市民後見人バンク登録者及びOBへの案内												9月											
⑪	意思決定支援に係る研修(見守り隊への登録研修)												9月											
⑫	協議会への事業実施報告															10月								
⑬	事業実施開始																		11月			12月		
⑭	厚生労働省との事業協議			6月10日(金)						7月						10月						12月		