

令和4年度昭和館運営事業計画表

資料7

項 目		第一・四半期			第二・四半期			第三・四半期			第四・四半期				
部	事業計画項目	事業計画細目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総務部	委員会の開催	運営専門委員会	開催準備	開催準備	開催下旬						開催準備	開催準備	開催下旬		
		都道府県、各市町村、遺族会等資料送付	←-----→												
	広報活動	全国小・中学校・高等学校等資料送付	←-----→												
		新聞広告、交通広告等	←-----→												
	昭和館の刊行物	館報（第23号）の発刊	←-----→												
		「昭和のくらし研究」年度内（第21号）の発刊			原稿依頼	←-----→ 原稿執筆期間							入稿・編集	←-----→ 発刊	
「昭和館だより」（第38号、第39号）の発刊		原稿締切			発刊						原稿締切	発刊			
昭和館中学・高校生ポスターコンクール					募集案内			←-----→ 募集				審査	発表		
ホームページ	掲載情報の更新（リニューアル）	毎月2回更新 ←-----→													
学芸部	常設展示室	既存常設展示	資料入れ替え(6/27~6/29) ←-----→								展示替え(1月前半) ←-----→				
	夏期特別企画展	特別企画展 7/16~9/4	企画検討	←-----→ 企画概成	PR・開催準備		開催								
		同上イベント				期間中・開催									
	春期特別企画展	特別企画展 3/11~5/7	開催期間□ 3/12~5/8まで									企画概成	PR	準備	←-----→ 開催
		同上イベント	←-----→												期間中開催
	紙芝居定期上演会	隔月第4土曜日		5月23日		7月23日		9月24日			11月26日		1月21日		3月25日
巡回特別企画展	神奈川県 11/18~11/26				検討	←-----→ 企画概成	PR・開催準備		←-----→	開催期間 11/18~11/26					
	沖縄県 11/30~12/10					検討	←-----→ 企画概成	PR・開催準備		←-----→	開催期間 11/30~12/10				
	次期開催			企画検討											
図書情報部	資料収集	文献・図書資料の収集	調査・収集 ←-----→												
		文献・図書資料整備・データ整備			準備	←-----→	発注	←-----→						納品	検査公開
		静止画資料の収集	調査・収集・デジタル・公開 ←-----→												
		映像・音響資料	ニュース・動画資料等の収集	調査・収集・デジタル化・公開 ←-----→											
		音響資料の整理・公開	整理・データ化・公開 ←-----→												
		映像・音響資料の整理	調査・データの考証 ←-----→												
	情報検索	昭和館懐かしのニュースシアター	ニュースシアター用DVDの編集、製作	毎週土曜日更新											
		資料公開コーナー展示		←-----→											
		オーラルヒストリー	調査、製作	調査・準備	撮影・編集作業 ←-----→								確認作業	←-----→	納品
	昭和館小・中学生作文コンクール		募集準備			←-----→	募集					←-----→	審査	発表	
蔵書点検・資料整理等	図書室・情報検索室												2月下旬	3月上旬	
写真展	春期写真展	開催期間□ 3/19~5/8まで								企画検討・構成		準備	←-----→ 開催		
	秋期写真展	企画検討・構成			準備	←-----→					開催期間 9月中旬~12月中旬				
関係施設等連携会議	3館連携事業			連携会議		夏休みスタンプラリー							連携会議		
戦中・戦後の労苦を伝える語り部活動事業	語り部活動事業（「次世代の語り部」として活動）	←-----→													
	定期講話会（偶数月第1日曜日）	4月3日		6月5日		8月7日		10月2日		12月4日		2月5日			