

# 令和5年度昭和館運営事業計画表

項目		第一・四半期			第二・四半期			第三・四半期			第四・四半期					
部	事業計画項目	事業計画細目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
総務部	委員会の開催	運営専門委員会	開催準備	開催準備	開催下旬						開催準備	開催準備	開催下旬			
		広報活動	都道府県、各市町村、遺族会等資料送付	←-----→												
			全国小・中学校・高等学校等資料送付	←-----→												
	昭和館の刊行物	館報(第24号)の発刊		←-----→												
		「昭和のくらし研究」年内(第22号)の発刊			原稿依頼	←-----→ 原稿執筆期間					入稿・編集	-----→ 発刊				
		「昭和館だより」の発刊		原稿締切	発刊					原稿締切	発刊					
	昭和館小・中学生作文コンクール			募集準備	←-----→ 募集							審査	発表			
昭和館中学・高校生ポスターコンクール					募集案内	←-----→ 募集					審査	発表				
ホームページ	掲載情報の更新	随時更新	-----→													
芸部	常設展示室	既存常設展示	←-----→			資料入れ替え(6/26~6/28)					←-----→			資料入れ替え(1/5~1/15)		
	夏期特別企画展	特別企画展 7/15~9/3	企画検討	企画概成	PR・開催準備	開催期間(7/15~9/3)										
		同上イベント				期間中・開催										
	春期特別企画展	特別企画展 3/11~5/7	開催期間(3/11~5/7)								企画概成	PR	開催準備	開催		
		同上イベント	-----→											期間中・開催		
	紙芝居定期上演会	隔月第4土曜日		5月27日		7月22日		9月23日			11月25日		1月27日		3月23日	
巡回特別企画展	奈良県 6/15~6/24	検討	企画概成	PR・開催準備	←-----→	開催(6/15~6/24)										
	宮城県 12/9~12/19				検討	企画概成	PR・開催準備	←-----→	←-----→	開催(12/9~12/19)						
	次期開催			企画検討												
図書情報部	文献・図書資料	文献・図書資料の収集	調査・収集 -----→													
		文献・図書資料整備・データ整備		準備	-----→										発注	納品
	映像・音響資料	静止画資料の収集	調査・収集・デジタル化・公開 -----→													
		ニュース・動画資料等の収集	調査・収集・デジタル化・公開 -----→													
		音響資料の整理・公開	整理・データ化・公開 -----→													
	映像・音響資料の整理	調査・データの考証 -----→														
	昭和館懐かしのニュースシアター	ニュースシアター用DVDの編集、製作	毎週土曜日更新 -----→													
	資料公開コーナー展示		-----→													
	オーラルヒストリー	調査、制作	調査・準備	撮影・編集作業 -----→										確認作業	納品	
	昭和館デジタルアーカイブ	データ整理・公開	整理・公開 -----→													
蔵書点検・資料整理等	図書室・情報検索室													3月上旬		
写真展	春期写真展 3/18~5/7	-----→	開催期間(3/18~5/7)						企画検討・構成	準備	-----→			開催		
	秋期写真展 9/9~12/17		企画検討・構成			準備	開催期間(9/9~12/17) -----→					準備	-----→			
関係施設等連携会議	3館連携事業			連携会議	夏休みスタンプラリー								連携会議			
戦中・戦後の労苦を伝える語り部事業	語り部活動事業(次世代語り部としての活動)	-----→														
	定期講話会(毎月第1日曜)	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月3日			