

平成30年度 ビスマーク・ソロモン諸島戦没者遺骨収集派遣（第1次） 日程表

日次	月 日	曜日	都市（空港）	行 動 及 び 概 要	
1	9月19日	水	成 田 発	【結団式】 （PX057便） 機中 泊	
2	9月20日	木	ポートモレスビー 着 ポートモレスビー 発 ホ ニ ア ラ 着	（PX082便） 【在ソロモン日本国大使館表敬訪問】 【JICA事務所表敬訪問】 ホニアラ 泊	
3	9月21日	金		【遺骨調査・収容】 【洗骨作業、遺骨鑑定】 【焼骨・追悼式】 【在ソロモン日本国大使館結果報告】	
4	9月22日	土			
5	9月23日	日			
6	9月24日	月			
7	9月25日	火			
8	9月26日	水			
9	9月27日	木			
10	9月28日	金			
					ホニアラ 泊
11	9月29日	土	ホ ニ ア ラ 発 ポートモレスビー 着 ポートモレスビー 発 成 田 着		（PX085便） （PX056便） 【解団式】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

平成30年度 ビスマーク・ソロモン諸島戦没者遺骨収集派遣（第1次） 概見図

