

令和3年度 鹿児島県西之表市喜志鹿崎沖に沈む旧日本軍機周辺の遺骨・遺留品調査及び収集派遣日程表

月 日	曜日	都市	行動概要
1	6月14日	月 羽鹿 鹿種 西 児 子 之 表 市	田 発着 島 島 発着 島 発着 市 着 西之表市 泊
2	6月15日	火	【打合せ】 【遺骨調査】 西之表市 泊
3	6月16日	水	【遺骨調査】 西之表市 泊
4	6月17日	木	【遺骨調査】 西之表市 泊
5	6月18日	金	【遺骨調査】 西之表市 泊
6	6月19日	土	【遺骨収集】 西之表市 泊
7	6月20日	日	(予備日) 西之表市 泊
8	6月21日	月	【遺骨収集】 西之表市 泊
9	6月22日	火	【遺骨調査】 西之表市 泊
10	6月23日	水 西種 鹿 鹿羽 之 子 児 表 児	市 発着 島 発着 島 発着 島田 発着 西之表市 泊

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。