

令和4年度東部ニューギニア現地調査・遺骨収集（第3回）日程表

日次	月日	曜日	都市（空港）	行動及び概要
1	1月20日	金		【結団式】 羽田 泊
2	1月21日	土	羽田 発 シンガポール 着 シンガポール 発	(JL037便) ※毎日 (PX393便) ※月、火、土 機中 泊
3	1月22日	日	ポートモレスビー 着	【現地調査員との協議】 ポートモレスビー 泊
4	1月23日	月		【在PNG日本国大使館表敬訪問及び協議】 【PNG国立博物館表敬訪問及び協議】 ポートモレスビー 泊
5	1月24日	火	ポートモレスビー 発 ウエワク 着	(PX120便) ※火、木、土、日 【東セビック州政府表敬訪問及び協議】 【遺骨受領】 【遺骨鑑定及び検体採取】 ウエワク 泊
6	1月25日	水		【遺骨鑑定及び検体採取】 ウエワク 泊
7	1月26日	木	ウエワク 発 ポートモレスビー 着 ポートモレスビー 発 ポボンデッタ 着	(PX141便) ※火、水、木、土、日 (PX856便) ※火、水、木、土、日 【遺骨受領】 ポボンデッタ 泊
8	1月27日	金		【オロ州政府表敬訪問及び協議】 【遺骨鑑定及び検体採取】 ポボンデッタ 泊
9	1月28日	土	ポボンデッタ 発 ポートモレスビー 着	【遺骨及び検体の整理】 (PX857便) ※火、水、木、土 ポートモレスビー 泊
10	1月29日	日	ポートモレスビー 発 ラエ 着	(PX102便) ※毎日 【遺骨受領】 【遺骨鑑定及び検体採取】 ラエ 泊
11	1月30日	月	ラエ 発 ポートモレスビー 着	【モロベ州政府表敬訪問及び協議】 (PX107便) ※月、火、水、日 ポートモレスビー 泊
12	1月31日	火	ポートモレスビー 発 シンガポール 着 シンガポール 発	【遺骨受領】 【在PNG日本国大使館表敬訪問及び協議】 (PX392便) ※火、水 (JL036便) ※月、火、木、金、日 機中 泊
13	2月1日	水	羽田 着	【解団】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和4年度東部ニューギニア現地調査・遺骨収集派遣(第3回) 実施予定概見図

