

## 令和5年度 マーシャル諸島現地調査・遺骨収集派遣 日程表

日次	月日	曜日	都市(空港)	行動及び概要
1	10月24日	火	成田発 グアム着	【結団式】 (UA197) グアム 泊
2	10月25日	水	グアム発 マジロ着	(UA133) マジロ 泊
3	10月26日	木		【在マーシャル日本国大使館表敬訪問及び打合せ】 【ウォッセ環礁関係機関表敬訪問】 【文化・内務省文化・歴史遺産保存局表敬訪問及び打合せ】 マジロ 泊
4	10月27日	金	マジロ発 ウォッセ着	(チャーター便) 【現地関係者等との打合せ】 ウォッセ 泊
5	10月28日	土		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
6	10月29日	日		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
7	10月30日	月		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
8	10月31日	火		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
9	11月1日	水		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
10	11月2日	木		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
11	11月3日	金		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
12	11月4日	土		【遺骨調査・収容作業】 【遺骨鑑定】 ウォッセ 泊
13	11月5日	日	ウォッセ発 マジロ着	(チャーター便) マジロ 泊
14	11月6日	月		【在マーシャル日本国大使館結果報告】 【遺骨保管施設に遺骨を安置】 【東太平洋戦没者の碑で拝礼】 マジロ 泊
15	11月7日	火	マジロ発 グアム着	(UA154) グアム 泊
16	11月8日	水	グアム発 成田着	(UA196) 【検体引渡及び解団】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

# 令和5年度 マーシャル諸島現地調査・遺骨収集 概見図

