

令和 6 年度 沖縄現地調査・遺骨収集 日程表（案）

日次	月 日	曜日	都市（空港）	行 動 及 び 概 要
1	1月20日	月	羽田 発 那覇 着	(JAL905便) 【沖縄県庁、戦没者遺骨収集情報センター打ち合わせ】 【壕管理者、専門業者打ち合わせ】 【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
2	1月21日	火		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
3	1月22日	水		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
4	1月23日	木		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
5	1月24日	金		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
6	1月25日	土		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
7	1月26日	日		【休業日】 豊見城市 泊
8	1月27日	月		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
9	1月28日	火		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
10	1月29日	水		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
11	1月30日	木		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 豊見城市 泊
12	1月31日	金		【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 【遺骨鑑定】 豊見城市 泊
13	2月1日	土	那覇 発 羽田 着	【遺骨収容作業】旧海軍司令部壕 【収集した遺骨をセンターに移送】 (JAL921便)

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和6年度 沖縄現地調査・遺骨収集 概見図

