

令和7年度フィリピン現地調査・遺骨収集（第1次）派遣日程表

目次	月日	曜日	都市（空港）	行動及び概要
1	6月22日	日	羽田 発 マニラ 着	(NH869) <div style="text-align: right;">マニラ 泊</div>
2	6月23日	月	マニラ 発 サン・フェルナンド 着 サン・フェルナンド 発 サン・ホセ・デル・モンテ 着	【関係機関との協議】 <div style="text-align: right;">サン・ホセ・デル・モンテ 泊</div>
3	6月24日	火		【現地調査・遺骨収集】 <div style="text-align: right;">サン・ホセ・デル・モンテ 泊</div>
4	6月25日	水		
5	6月26日	木		
6	6月27日	金	サン・ホセ・デル・モンテ 発 タルラック 着	【現地調査・遺骨収集】 <div style="text-align: right;">クラーク 泊</div>
7	6月28日	土		
8	6月29日	日		
9	6月30日	月		
10	7月1日	火		
11	7月2日	水	クラーク 発 マニラ 着	
12	7月3日	木		【検体移送準備】 【在フィリピン大使館への結果報告】 <div style="text-align: right;">マニラ 泊</div>
13	7月4日	金	マニラ 発 羽田 着	(NH870)

※ 日程は現地事情等により変更することがある。

令和7年度 フィリピン現地調査・遺骨収集(第1次) 概見図

